



Geachte bewoners Op Gen Hoes,

Donderdag 18 oktober heeft er een overleg plaatsgevonden tussen KIWA/BAZ en de klankbordgroep over de voortgang van de collectieve aanpak asbestsanering binnen uw wijk. Graag informeren we u over de uitkomsten van dit overleg en wat dit concreet voor u betekent.

Planning was om in de week van 29 oktober te starten met het saneren van de eerste aaneengesloten rij woningen. Echter heeft de levering van het benodigd vervangend dak-materiaal vertraging opgelopen. De oorzaak hiervan is de langere levertijd van op maat gemaakte dakonderdelen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt met de leveranciers over de levering en is er in samenspraak met de klankbordgroep gezocht naar een nieuw startmoment. Het voornemen is nu om in week 11 van 2019 te starten met sanering en vervanging van de daken binnen de gehele wijk, afhankelijk van de weersomstandigheden. Zodra de exacte planning gereed is, wordt u hierover geïnformeerd. Dit is naar verwachting eind januari 2019. Ruim voor de start van de werkzaamheden wordt er tevens een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Verder willen we graag onderstaande punten onder de aandacht brengen:

- U kunt nog tot 30 november 2018 een subsidie aanvragen bij de Provincie Limburg: <https://www.limburg.nl/loket/subsidies/actuele-subsidies/subsidieregelingen-2/@2900/subsidie-pilot-gen/>
- De uiterste inschrijfdatum voor de collectieve sanering en dakrenovatie is 1 december 2018: wilt u hiervan gebruik maken, stuur dan een ondertekend exemplaar van de offertes naar roger.vogels@kiwacompliance.nl en r.weijers@baz-groep.nl.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met:

Projectcoördinator: Sjoerd Coenen (KIWA) 06-55377709

Uitvoerder: Rowan Weijers (BAZ) 06-47595803