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1. INLEIDING 
 

1.1 AANLEIDING 
Op 21 december 2021 heeft de gemeenteraad van Brunssum ingestemd met het raadsvoorstel Haalbaarheid 

zonnepark Terca-terrein. Met dit besluit heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het ontwikkelen van het 

zonnepark Nieuwe Energie. Ten grondslag aan het raadsbesluit ligt een haalbaarheidsstudie die in 2021 in opdracht 

van de gemeente Brunssum is opgesteld. Hiermee zijn de mogelijkheden onderzocht voor een zonnepark op het 

terrein van de voormalige Terca-steenfabriek vanuit een technisch, financieel, juridisch en sociaal-maatschappelijk 

perspectief. Uit de haalbaarheidsstudie kwam naar voren dat de locatie geschikt is, het plan financieel en juridisch 

haalbaar is, er weinig impact is op de omgeving en dat er voldoende perspectief is op (maatschappelijk) draagvlak. 

Voordat het zonnepark daadwerkelijk kan worden gebouwd zal er nog een definitief investeringsbesluit door de 

gemeenteraad genomen moeten worden. Een voorstel daartoe zal aan de raad worden voorgelegd zodra er 

duidelijkheid bestaat over alle relevante aspecten. De vergunningsaanvraag waar deze projectbeschrijving deel van 

uitmaakt vormt een essentieel onderdeel van het voorbereidingsproces. 

 

De keuze voor het ontwikkelen van het zonnepark Nieuwe Energie sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de 

gemeente Brunssum. Zo wordt er in het kader van het programma Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) gestreefd 

naar energieneutraliteit in 2040. Daarnaast heeft de gemeente Brunssum in de Regionale Energiestrategie vastgelegd 

dat het de bedoeling is om binnen de gemeentegrenzen in 2030 0,032 terawattuur duurzame elektriciteit op land op te 

wekken door middel van zonne-energie. Hiervoor zijn vier zoekgebieden aangewezen. De locatie Terca-terrein is een 

van deze zoekgebieden. 

 

De gemeenteraad kiest ervoor dat de gemeente Brunssum regie voert op de ontwikkeling van het Terca-terrein vanuit 

de rol van ontwikkelaar/investeerder. Dit betekent dat de gemeente het zoekgebied niet openstelt voor initiatieven van 

marktpartijen, zoals veelal het geval is bij zonne-energieprojecten, maar dat zij het ontwikkeltraject zelf uitvoert en 

eigenaar wordt van het zonnepark. Dit maakt het zonnepark Nieuwe Energie tot een bijzonder project. 

 

Het zelf ontwikkelen en in eigendom houden van het zonnepark heeft een aantal voordelen. Anders dan voor 

marktpartijen is financieel gewin voor de gemeente niet het primaire belang. Als gemeente streeft Brunssum naar 

maximale maatschappelijke baten, waarbij voorop staat dat het zonnepark natuurwaarden respecteert, wordt 

gedragen door de omgeving en er een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de lokale opwek van hernieuwbare 

elektriciteit. 

 

Deze projectbeschrijving maakt onderdeel uit van de aanvraag van de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning 

is nodig om het zonnepark te kunnen bouwen en is voorafgaand daaraan ook een vereiste om de SDE++-subsidie aan 

te kunnen vragen. Het verkrijgen van deze subsidie is van belang voor een sluitende business case en de financiële 

haalbaarheid van het project. Deze projectbeschrijving biedt inzicht in het plan voor het zonnepark, de relatie tot 

vigerend beleid en de effecten op de omgeving. 

 

1.2 LEESWIJZER 
Het resterende deel van hoofdstuk 1 introduceert het plangebied met zijn bestemming en historie. Hoofdstuk 2 van 

deze projectbeschrijving bevat de planbeschrijving waarbij wordt ingegaan op het huidige gebruik van het terrein en de 

nieuwe invulling met een zonnepark. Hoofdstuk 3 beschrijft de context in de vorm van een overzicht van het beleid dat 

van toepassing is op de ontwikkeling. De omgevingsaspecten van het zonnepark komen in hoofdstuk 4 aan bod. 

Hoofdstuk 5 besteedt vervolgens aandacht aan de uitvoerbaarheid van het project. In hoofdstuk 6 worden ten slotte de 

aspecten participatie en profijt behandeld. 
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1.3 LIGGING PLANGEBIED 
Het plangebied is gelegen aan de Rembrandtstraat te Brunssum. Ten noorden van het plangebied bevinden zich de 

gebouwen van de Allied Joint Force Command Headquarters van de NAVO (HQ JFCB). Aan de oostzijde van de locatie 

bevindt zich een aantal bedrijfspanden met daarachter gelegen een waterbuffer. De westzijde van de locatie grenst aan 

een klein woonwagencentrum. Het zicht vanuit deze woningen op de locatie wordt grotendeels afgeschermd door een 

talud en bestaande begroeiing. Naast en schuin achter de woningen is een sportterrein gesitueerd. Onmiddellijk ten 

oosten van de woonwagenlocatie bevindt zich een ondiepe poel die dient als waterbuffer. 

De percelen ten zuiden van het terrein hebben gedeeltelijk de bestemming Natuur. Richting de Brunssummerheide is 

het gebied afgezoomd met een struweel van jonge bosaanplant. Het voormalige Terca-fabrieksterrein zal grotendeels 

worden benut voor het zonnepark en deels worden heringericht als natuur, waarmee het een overgangsgebied richting 

de Brunssummerheide zal vormen. 

 

 

 

Delen van het terrein kennen een sterk reliëf. De Rembrandtstraat is gelegen op 76 meter boven NAP. Het midden van 

het projectgebied bevindt zich op 83 meter boven NAP. Aan de noord-, oost- en westzijde bevindt zich een steil talud. 

Deze steilranden vormen een plateau en zorgen ervoor dat het zicht op de bovenkant van het projectgebied vanuit de 

oost- en westzijde zeer beperkt is. Vanaf de noordzijde gezien ontneemt een tussenliggende bomenrij grotendeels het 

zicht vanuit het HQ JFCB, waarmee er een natuurlijke barrière bestaat tussen de twee terreinen. Alleen vanaf de 

zuidzijde bestaat er direct zicht op het zonnepark. Met name vanaf een aangelegde verhoging (93,5 meter boven NAP) 

ten zuiden van het plangebied zullen de zonnepanelen zichtbaar zijn totdat nieuwe aanplant is volgroeid. 

  

Figuur 1: Topografische ligging van het projectgebied. Bron: Google Earth.  
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1.4 HISTORIE 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2: Terca-terrein anno 1900. 

Figuur 4: Terca-terrein anno 1940. 

De grote veranderingen, gerelateerd aan de mijnbouw, 

zetten door tussen 1930 en 1940. Op figuur 4 is 

duidelijk te zien dat ten noorden van de locatie een 

mijnkolonie is gebouwd en dat het pompgebouw dat er 

in 1930 al was nog steeds aanwezig is. Ten zuiden van 

het projectgebied is het terrein compleet uitgegraven 

voor bruinkoolwinning. Deze uitgraving strekt zich uit tot 

in het projectgebied. De afgraving heeft zich gevuld met 

water en vormt een vijver. Ook ten zuidoosten van de 

locatie is dit zichtbaar. 

Figuur 3: Terca-terrein anno 1930. 

In 1930 is het gebied rondom het Terca-terrein 

veranderd door de komst van de Staatsmijn Hendrik (zie 

figuur 3). Aan de zuidzijde wordt inmiddels het 

bruinkoolveld Energie geëxploiteerd. De omgeving 

wordt steeds verder vergraven en het heidegebied 

verandert in een industriegebied. 

Momenteel wordt naar de locatie verwezen als het 

Terca-terrein. Deze naam is ontleend aan de 

steenfabriek die hier in het verleden aanwezig was en 

later in eigendom kwam van Wienerberger - Poriso. Het 

terrein heeft voor de 20e eeuw geen industriële functie 

gehad. Rond 1900 is het terrein nog volledig onderdeel 

van de Brunssummerheide, hoewel aan de noordzijde al 

wegen zichtbaar zijn (figuur 2). 
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Figuur 5: Terca-terrein anno 1960. 

Anno 1960 is de bruinkoolwinning al geruime tijd 

afgesloten en blijft de voormalige groeve zichtbaar als 

vijver. Het Terca-terrein wordt opgehoogd met 

mijnsteen ten behoeve van de komst van de 

steenfabriek Terca. Op figuur 5 is zichtbaar dat de 

waterbuffer aan de oostzijde nog een vrije afvoer heeft 

naar de Rode Beek. De vijver aan de zuidzijde wordt 

gebruikt voor het storten van mijnslik – een restproduct 

van de steenkoolwinning. 

De mijnkolonie aan de noordzijde is deels gesloopt 

aangezien deze woningen niet meer nodig zijn door de 

verminderde mijnactiviteit. 

Figuur 6: Terca-terrein anno 1970. 

In 1970 is de Staatsmijn Hendrik niet meer in productie. 

Binnen het plangebied staat nu de steenfabriek, die 

binnenmuurstenen produceert. Aan de noordzijde is de 

Rembrandtstraat aangelegd en verrijzen nieuwe 

gebouwen op wat inmiddels het NAVO-complex is 

geworden. De mijnkolonie is geheel verdwenen. 

Aan de zuidzijde is de voormalige groeve deels 

dichtgestort waardoor er een kleinere waterpartij 

ontstaat – de slikvijver – die volgens de huidige 

milieunormen zwaar verontreinigd is. 

Figuur 7: Terca-terrein anno 1980. 

In 1980 is de waterpartij aan de zuidzijde zo goed als 

verdwenen. Aan de noordzijde zijn nieuwe gebouwen 

van het NAVO-complex gebouwd en aan de westkant is 

de Internationale School verrezen. Ook is het 

bedrijventerrein aan de noordoostzijde van het 

plangebied nu volledig ontwikkeld. Hierdoor heeft het 

hele gebied een versterkt industrieel uiterlijk gekregen. 

In de periode 1990–2005 vinden er geen grote 

veranderingen plaats. 
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Het gehele Terca-terrein is gesitueerd binnen een gebied 

dat in het verleden is opgevuld met mijnsteen en mijnslik. 

Deze opvulling heeft destijds plaatsgevonden om de oude 

bruinkoolgroeve aan te vullen. Voor de fabricage van 

zogenaamde Poriso-steen is een deel van dit mijnslik 

weer gebruikt in het productieproces. Hiermee konden 

lichtere bakstenen geproduceerd worden. 

 

Na de beëindiging van het productieproces is het terrein 

in onbruik geraakt. Uit diverse bodemonderzoeken bleek 

dat het terrein van de slikvijvers sterk was verontreinigd 

met PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). 

De fabrieksgebouwen zijn in 2012 gesloopt. Voorafgaand 

aan de sloop zijn een aantal bedrijfsgerelateerde 

verontreinigingen gesaneerd. 

Vanaf 2015 is het verontreinigde Terca-terrein 

heringericht en de slikvijver gesaneerd. De sanering is in 

maart 2018 afgerond. De herinrichting van het Terca-

terrein maakte onderdeel uit van het Inrichtingsplan 

Ecologische verbindingszone ‘Brunssummerheide – 

Schutterspark’. Conform dit plan werd een deel van de 

mijnsteenberg Hendrik afgegraven om de Rode Beek te 

ontkluizen. Met het afgegraven mijnsteen is de 6 meter 

diepe slikvijver opgevuld tot er een nieuwe heuvel van 

93,5 meter boven NAP ontstond. De vervuilde omgeving 

van de slikvijver werd glooiend 1 tot 2 meter opgehoogd. 

Naast het plangebied zijn twee bestaande waterbuffers 

gehandhaafd. Over het zuidelijke deel van het gebied 

werd schoon zand aangebracht zodat er een aansluiting 

ontstond met de Brunssummerheide. Ook werd er op 

delen inheemse beplanting aangebracht. 

In het gebied werden welbewust geen wandelroutes 

aangebracht, maar er kan wel over struinpaden 

gewandeld worden. Aan de noordzijde is de oude 

fundering en bestrating (figuur 9) van de steenfabriek 

opgebroken. Het plangebied werd ten slotte circa 2 meter 

opgehoogd. 

 

 

Concluderend laat de geschiedenis zien dat het gebied door de decennia heen een belangrijke economische functie 

heeft gehad. Eerst door de bruinkool- en steenkoolwinning en vervolgens als industriële locatie voor de steenfabriek. 

Het huidige terrein is kunstmatig aangelegd om een oplossing te vinden voor de vervuiling die als neveneffect van de 

economische activiteit het gebied heeft aangetast. Het plangebied is al jaren een braakliggend terrein waar met dit 

project een nieuwe, duurzame bestemming aan wordt gegeven. Op deze manier kan het Terca-terrein weer 

economisch van belang zijn voor Brunssum. Daarnaast kan het vanuit ecologisch oogpunt een belangrijke functie 

vervullen door middel van natuurbehoud en -verbetering op en rondom het zonnepark. De cultuurhistorie van de 

locatie komt tot uiting in de naam zonnepark Nieuwe Energie, die verwijst naar de voormalige bruinkoolgroeve Energie 

en bovendien de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie markeert. 

Figuur 10: Terca-terrein ten tijde van de sanering (2016). 

Figuur 8: Terca-terrein anno 2015. 

Figuur 9: Terca-terrein anno 2013, braakliggend na de sloop  

 van de steenfabriek. 
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1.5 VIGEREND BESTEMMINGSPLAN  
Het projectgebied bestaat uit het volledige kadastrale perceel BSM02B6396 en delen van de kadastrale percelen 

BSM02B6395 en BSM02B6753. Alle percelen zijn in eigendom van de gemeente Brunssum. 

 

 

Figuur 11: Kadastrale situatie in het plangebied.  

Het voorgestelde project past binnen het vigerende bestemmingsplan Beheersverordening bedrijventerreinen 

(onherroepelijk, vastgesteld 11 september 2013). Het zonnepark past binnen de bestemming Bedrijf die in het 

bestemmingsplan is vastgelegd, daarom is de reguliere omgevingsvergunningsprocedure van toepassing. Hieruit volgt 

dat een uitvoerige ruimtelijke onderbouwing, zoals gebruikelijk in een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure 

met een bestemmingsplanwijziging, niet noodzakelijk is. Desalniettemin is ervoor gekozen om in deze 

projectbeschrijving zoveel mogelijk aspecten van een ruimtelijke onderbouwing op te nemen. Hiermee worden de 

haalbaarheid en wenselijkheid van het zonnepark onderbouwd en wordt de ontwikkeling van een stevige grondslag 

voorzien. 

 

Zoals in artikel 3.2.2 van de beheersverordening is vastgelegd mag het bouwvlak voor maximaal 80% worden bebouwd. 

Het zonnepark voldoet aan deze voorwaarde. In figuur 11 zijn de kadastrale grenzen in rood weergegeven. Het perceel 

BSM02B6396 heeft op basis van de vigerende Beheersverordening bedrijventerreinen de bestemming Bedrijf. Deze 

bestemming is ook deels aanwezig binnen het zuidelijke perceel BSM02B6395. Zoals bepaald in artikel 3.1.1 van de 

beheersverordening zijn binnen deze bestemming bedrijven toegestaan in de categorieën 1 tot en met 3 die zijn 

opgenomen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. In deze Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar 

elektriciteitsdistributiebedrijven < 10 MVA als categorie 2. Dit is in lijn met de gebruikelijke categorisering van een 

zonnepark die niet boven de milieucategorie 3 uitkomt. Daarnaast wordt in artikel 3.4 van de beheersverordening 

gesteld: “Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 3.1.1 ten 

behoeve van bedrijven die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, voor zover die bedrijven naar aard 

en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot of gelijk kunnen worden gesteld met bedrijven uit 

categorie 1, 2 of 3.” Dit leidt tot de conclusie dat het ontwikkelen van een zonnepark binnen de bestaande 

beheersverordening mogelijk is.  

BSM02B6396 

BSM02B6395 

BSM02B6753 
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Het lichtblauwe gedeelte (figuur 11) van de percelen BSM02B6395 en BSM02B6735 heeft op grond van dezelfde 

beheersverordening de bestemming Natuur. Een deel van deze percelen valt binnen het plangebied van de 

ontwikkeling van het zonnepark. Deze delen worden in aansluiting op de natuurbestemming niet gebruikt voor het 

opstellen van zonnepanelen, maar zijn voorzien voor de landschappelijke inpassing. Hier wordt een natuurzone 

gecreëerd tussen de zonne-energieinstallatie en het aangrenzende gebied, die aansluit bij de bestaande vegetatie. 

 

1.6 WERKWIJZE & PROCES 
Voor het realiseren van het zonnepark is de gemeente voornemens om gebruik te maken van de Stimulering 

Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De SDE++-subsidie dekt de onrendabele top van het project 

en zorgt ervoor dat het financieel haalbaar is. Om de SDE++-aanvraag te kunnen doen is een verleende 

omgevingsvergunning benodigd. Op het moment van de subsidieaanvraag moet de vergunning verleend zijn, deze 

hoeft dan echter nog niet onherroepelijk te zijn. De verwachting is dat in juni 2023 de aanvraag voor de SDE++-subsidie 

ingediend kan worden. Tot het moment van de finale investeringsbeslissing door de gemeenteraad – na de toekenning 

van de SDE++-subsidie – staat nog niet vast dat het project doorgang vindt. 

 

Na de verlening van de omgevingsvergunning wordt een aantal aspecten van het project verder uitgewerkt in 

samenspraak met de omgeving. Verdere optimalisatie van de landschappelijke inpassing blijft mogelijk, bijvoorbeeld 

door de samenstelling van de aanplant aan te passen of elementen toe te voegen die de biodiversiteit ten goede 

komen. Nog niet alle inrichtingsdetails zijn in dit stadium uitgewerkt, de nadere detaillering biedt de ruimte om op alle 

onderdelen de beste oplossing te vinden. 
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2. PROJECTBESCHRIJVING 
 

2.1 HUIDIGE SITUATIE 
De foto’s in deze paragraaf (figuur 12–14) geven een beeld van de huidige situatie van het plangebied. Momenteel is 

het terrein braakliggend. Sinds de herinrichting is de leeflaag begroeid met lage begroeiing. Het terrein kenmerkt zich 

door een steil talud aan de noord-, oost- en westzijde. Aan de noordzijde staan enkele bomen (zie figuur 13). Aan de 

noordwestkant wordt het talud onderbroken door een opgang van enkele meters breed, op de plek waar zich 

oorspronkelijk de inrit naar de steenfabriek bevond. Daarvandaan loopt een struinpad naar het zuiden richting de 

Brunssummerheide. Dit pad wordt door omwonenden gebruikt om te wandelen of de hond uit te laten. Vanaf de 

bovenzijde van het talud is het terrein vlak en licht aflopend richting de zuidzijde. 

Aan de zuidzijde van het terrein is er geen talud aanwezig en loopt het terrein over in de Brunssummerheide aan de 

zuidoostzijde en een tussengebied aan de zuidwestzijde. Aan de zuidzijde van het plangebied bevindt zich een strook 

jonge bosaanplant voornamelijk bestaande uit wilg en grove den aangevuld met een aantal andere soorten. De 

bosaanplant zal de komende jaren verder uitgroeien tot een maximale hoogte van circa 15 meter. 

 

Het totale plangebied beslaat ongeveer 5,5 hectare. Hiervan zal ongeveer 4 hectare worden benut voor de opwek van 

zonne-energie. De overige 1,5 hectare is beoogd voor landschappelijke inpassing en natuurontwikkeling. 

 
Figuur 12: Huidige situatie gezien vanaf de westzijde van het plangebied richting het zuiden.  

Momenteel wordt het terrein beheerd door de gemeente Brunssum. Het beheer gebeurt nu voornamelijk door 

schapenbegrazing. Door een tijdelijke afrastering tijdens de begrazing is het terrein dan niet toegankelijk vanaf de 

Rembrandtstraat. Beheer door middel van schapenbegrazing kan doorgang blijven vinden als het zonnepark 

operationeel is. De hoogte van de zonnepanelen biedt namelijk voldoende ruimte voor schapen om zich vrij te 

bewegen binnen de nieuwe omheining. 
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2.2 KEUZE PLANGEBIED 
De keuze voor het plangebied komt voort uit de afwegingen die gemaakt zijn bij de totstandkoming van de Regionale 

Energiestrategie (RES, zie paragraaf 3.4). In het kader van de RES is op basis van een ruimtelijke analyse een overzicht 

gemaakt van de gebieden waar zonne-energie in de gemeente Brunssum mogelijk is, mede op basis van de 

uitgangspunten van het programma Parkstad Limburg Energietransitie (PALET, zie eveneens paragraaf 3.4). Vervolgens 

is tijdens een zorgvuldig afwegingsproces bepaald welke gebieden het meest wenselijk zijn. Deze gebieden zijn 

ingebracht als onderdeel van het RES-bod van de gemeente Brunssum en vastgesteld met de RES 1.0. 

  

  

Figuur 14: Huidige situatie gezien vanaf de zuidzijde van het plangebied. 

Figuur 13: Huidige situatie gezien vanaf de oostzijde van het plangebied met het talud grenzend aan de Rembrandtstraat. 
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Het plangebied is tijdens het afwegingsproces naar voren gekomen als een geschikte locatie om een aantal redenen:  

1. De locatie valt binnen de tweede trede van Limburgse zonneladder: ‘Zon-PV in gebouwd gebied’ (zie paragraaf 

3.3). Hiermee geniet de locatie de voorkeur boven bijvoorbeeld zonne-energie op landbouwgrond. 

2. De locatie is eigendom van de gemeente Brunssum. Hierdoor kan de gemeente vanuit de rol van 

ontwikkelaar-investeerder de regie voeren op de ontwikkeling. Ook blijven de baten behouden voor de lokale 

gemeenschap, kan er een zorgvuldig participatietraject worden doorlopen en wordt er zorggedragen voor een 

goede landschappelijke inpassing. 

3. De eigenschappen van de locatie resulteren in minimaal zicht op het zonnepark. Het steile talud en het reliëf 

zorgen ervoor dat het zonnepark nauwelijks zichtbaar zal zijn vanaf de noord-, oost- en westzijde. Ook vanaf 

de zuidzijde kan met de huidige jonge bosaanplant, aangevuld met nieuwe beplanting, het zicht op het 

zonnepark op termijn vrijwel geheel worden weggenomen. Buiten de woonwagenlocatie grenst er geen 

geconcentreerde woonbebouwing aan het plangebied. 

4. Het plangebied heeft voldoende omvang voor het realiseren van een financieel sluitend project. 

5. De opgewekte hernieuwbare elektriciteit levert een wezenlijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen 

van de gemeente Brunssum en het ingediende RES 1.0-bod. 

6. De ontwikkeling van een zonnepark past binnen het huidige bestemmingsplan. Hierdoor kunnen ruimtelijke 

procedures sneller worden doorlopen met als gevolg dat het zonnepark in een relatief kort tijdsbestek 

gerealiseerd kan worden. 

 

2.3 BEOOGDE NIEUWE SITUATIE 
Een zonnepark dient een belangrijk maatschappelijk doel: het grootschalig opwekken van duurzame energie. Dat een 

zonnepark moet worden ingericht op een manier die past bij het landschap is een minimale vereiste. Een zonnepark 

neemt minimaal 25 jaar lang ruimte in beslag en kan een behoorlijke verandering betekenen voor de omgeving. Het 

landschappelijk ontwerp van een zonnepark vergt daarom een zorgvuldige afweging tussen het behoud van bestaande 

landschappelijke aspecten (zoals de aanwezigheid van natuur), het gebruik van de gronden voor de opwek van 

hernieuwbare elektriciteit, de mogelijkheden voor toekomstige natuurontwikkeling en de relatie ten opzichte van de 

Brunssummerheide. 

 

Proces om te komen tot het landschappelijk ontwerp 

Om te komen tot het landschappelijk ontwerp (figuur 15 en bijlage 1) zijn bovengenoemde aspecten zorgvuldig 

afgewogen. Er is een technisch basisontwerp gemaakt waarbij is berekend hoeveel hernieuwbare elektriciteit er 

opgewekt kan worden op de locatie. Vervolgens is nagegaan of deze energieopbrengst in beginsel voldoende is voor 

een financieel sluitend project. Dit is het geval. Daarnaast is er een verkennend natuurwaardenonderzoek uitgevoerd 

(zie bijlage 3). Hiermee zijn de effecten op bestaande flora en fauna onderzocht (zie paragraaf 4.1 Ecologie). 

Op basis van de technische mogelijkheden en de locatiespecifieke informatie over flora en fauna is gestart met het 

opstellen van het landschappelijk ontwerp. Hierbij zijn drie varianten uitgewerkt: 

• Variant 1, waarbij wordt uitgegaan van het maximaal benutten van de gronden met een bedrijfsbestemming 

voor de opwek van zonne-energie. Hierbij is de zuidzijde afgeschermd. 

• Variant 2, waarbij het zonnepark wordt verweven met de Brunssummerheide. Een deel van de zonnepanelen 

maakt plaats voor de aanleg van zilverzand en heide in het zonnepark. Vanaf de Brunssummerheide is het 

zonnepark deels zichtbaar. 

• Variant 3, waarbij de ruimte tussen de rijen zonnepanelen wordt vergroot en er over het hele terrein 

zilverzand wordt aangebracht om de bestaande natuur op de Brunssummerheide de ruimte te geven binnen 

het zonnepark. 

 

De drie varianten zijn op 22 juni tijdens een informatieavond voorgelegd aan de direct omwonenden. Voor deze 

informatieavond zijn ongeveer 600 brieven verstuurd. Tijdens de avond kregen de ongeveer 50 aanwezigen een 

toelichting op het project waarna ze aan vier tafels hun input konden geven op de drie varianten. Uit de suggesties van 

omwonenden kwam duidelijk naar voren dat ze het zonnepark het liefst zo goed mogelijk afgeschermd willen zien, met 

een groene omheining en inpassing. Ook werd de behoefte aan een wandelverbinding tussen de Rembrandtstraat en 
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de Brunssummerheide naar voren gebracht. Omwonenden ervaren het gebied inmiddels als natuur en niet als een 

voormalig fabrieksterrein. De technische mogelijkheden, gemeentelijke ambities, mogelijkheden van de locatie en de 

suggesties van de omwonenden resulteren in het onderstaande landschappelijke ontwerp. 

 

Landschappelijk ontwerp 

Figuur 15 toont het landschappelijke ontwerp voor het zonnepark. In dit ontwerp wordt het vlakke deel van het terrein 

gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen. De indeling bestaat uit verschillende compartimenten, gescheiden door 

een min of meer in de richting oost-west gelegen beheerpad van 4 meter breed. Ter ontsluiting via de opgang aan de 

noordwestzijde kennen de panelenrijen een uitsparing. Ook aan de zuidoostzijde bevindt zich een toegang, die 

specifiek bedoeld is als alternatieve toegang voor de brandweer. Ook een schaapskudde kan aan deze zijde direct 

toegang krijgen vanaf de Brunssummerheide. 

De afstand tussen de rijen zonnepanelen bedraagt 1,5 tot 2 meter. De onderhoudspaden zijn 4 meter breed. Het 

zonnepark is vanuit veiligheidsoverwegingen en verzekeringsverplichtingen omgeven met een hekwerk. Het hekwerk 

volgt aan de noord-, oost-, en westzijde de bovenzijde van het talud. Aan de zuidzijde is de grens van de bestaande 

bosaanplant aangehouden met een tussenruimte tussen het hekwerk en de bestaande bosaanplant, oplopend tot 15 

meter met het oog op toekomstige schaduwvorming ten gevolge van het uitgroeien van de jonge bosaanplant. Het 

hekwerk is maximaal 2 meter hoog en beschikt over doorgangsmogelijkheden voor klein wild. Speciaal voor de wat 

grotere soorten als das en vos wordt elke 50 meter een voldoende ruime opening bij de grond aangebracht. Het 

hekwerk krijgt een zo min mogelijk opvallende, groene uitstraling en zal zodra de nieuwe aanplant is gegroeid 

grotendeels aan het oog worden onttrokken. Half-verharde onderhoudspaden zullen worden aangelegd ten behoeve 

van de interne ontsluiting van het terrein, waarbij rekening wordt gehouden met de toegang door een brandweerauto 

(inclusief de benodigde draaicirkels). De brede paden dienen tevens als tussenruimte in verband met de 

brandcompartimentering (zie paragraaf 4.8). 

 

Figuur 15: Landschappelijk ontwerp zonnepark Nieuwe Energie. 
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De twee transformatorstations staan centraal gepositioneerd in het park. Het inkoopstation van Enexis staat buiten het 

zonnepark bij de ingang, in verband met de toegankelijkheidseisen van de netbeheerder. Een struinpad tussen de 

Rembrandtstraat en de padenstructuur van de Brunssummerheide creëert de mogelijkheid tot een ommetje 

Langeberg. Het struinpad komt te liggen langs de poel aan de westzijde van het zonnepark. 

 

Aan de ingang van het park voorziet een informatiebord de bezoeker van informatie over het zonnepark. Hiervoor kan 

bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een QR-code die de bezoeker verwijst naar een website waar de totaal 

opgewekte energie en bespaarde CO2 zichtbaar is. Ook kan deze website de bezoeker informeren over de duurzame 

energieopgave van de gemeente en de historie van het gebied tot leven brengen. 

 

Aan de oostzijde van het terrein blijven het talud en de groene zone tot het aangrenzende bedrijventerrein in de 

huidige vorm behouden. Op het talud bevindt zich al begroeiing, die zal worden uitgebreid en waarmee ook vanuit de 

bedrijfspanden het zicht op het zonnepark zoveel mogelijk wordt beperkt. Het zonnepark staat toekomstige 

ontwikkelingen rondom het terrein niet in de weg. De naastgelegen bedrijven worden door het zonnepark op geen 

enkele manier beperkt in hun ontwikkeling. Ook de optie van verbreding van de natuurcorridor ter hoogte van de Rode 

Beek blijft behouden. 

 

Landschappelijke inpassing en ecologie 

Het zonnepark wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast. De belangrijkste elementen uit het landschappelijke 

inrichtingsplan zijn, in willekeurige volgorde: 

1. Aanplant struweel: Aan de noord-, oost- en westzijde wordt een struweelhaag aangeplant die het zicht op de 

stellages van de zonnepanelen ontneemt (zie voor een soortenspecificatie de beplantingslijst in bijlage 8). 

2. Wandel-/struinpad: Naast de poel aan de westzijde van het zonnepark kan vanaf de Rembrandtstraat richting 

de Brunssummerheide worden gewandeld. Op deze manier blijft het achtergelegen gebied toegankelijk voor 

omwonenden. 

3. Bosaanplant: Aan de zuidwestzijde komt nieuwe bosaanplant. Daarbij wordt aangesloten op de reeds 

aanwezige jonge bosaanplant ten zuiden van het terrein. Waar het terrein nu nog volledig in het zicht ligt, 

gezien vanaf de eerder aangelegde hoogte op de Brunssummerheide ten zuiden van het terrein, zal dit in de 

toekomst veranderen door de ontwikkeling van het bos. Het zonnepark zal zodoende de komende jaren vanaf 

de Brunssummerheide uit het zicht verdwijnen (zie voor een specificatie van de boomsoorten van de nieuwe 

aanplant eveneens bijlage 8). 

4. Poel westzijde: De poel aan de westzijde van het terrein wordt verbonden met het bosschage door nieuwe 

aanplant langs de rand. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het creëren van een landhabitat voor de 

aanwezige amfibieënpopulatie. 

5. Kruidenrijk grasland: De vegetatie rondom de poel en op het terrein wordt als kruidenrijk grasland beheerd, 

bij voorkeur met schapenbegrazing zoals dit nu ook gebeurt. Op het talud aan de oostzijde vormt zich al een 

natuurlijk struweel dat verder versterkt wordt en zal uitgroeien. Ook ten zuiden tussen de grens van het 

zonnepark en de bosaanplant is er ruimte voor kruidenrijk grasland. De diversiteit aan habitats in de omgeving 

van het zonnepark biedt kansen aan zoveel mogelijk soorten, en vormt daarmee een aanvulling op de 

bestaande natuur van de Brunssummerheide. 

 

De visualisaties in bijlage 2 geven een impressie van de landschappelijke inpassing van het zonnepark. 

 

Technische informatie 

De zonnepanelen worden in een hellingshoek van 10 graden in een zuid-opstelling geplaatst (enigszins naar het oosten 

gedraaid met het oog op een optimale inpassing binnen de beschikbare ruimte). Door deze opstelling blijft er vrije 

ruimte tussen de paneelrijen en kunnen daglicht en neerslag de bodem bereiken, wat ten goede komt aan de groei van 

de vegetatie onder en tussen de paneelrijen. Volgens het voorlopige technische ontwerp worden er in totaal 9284 
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zonnepanelen geplaatst met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 5013 kilowattpiek (kWp).1 Hiermee wordt 

naar schatting 4330 megawattuur per jaar aan hernieuwbare elektriciteit opgewekt. Dit staat gelijk aan het jaarlijkse 

stroomverbruik van ruim 1500 Brunssumse huishoudens.2 3 

 

De zonnepanelen worden op tafels van zo’n 7 meter breed geplaatst (zie figuur 16). Het laagste punt is 0,7 meter van 

de grond en het hoogste punt is op bijna 1,8 meter van de grond. De meest zuidelijke rij heeft wat kleinere maten in 

verband met de beschikbare ruimte. De hoogte van de tafels laat voldoende ruimte voor schapenbegrazing. Het frame 

van de tafel bestaat uit stalen of aluminium profielen. De optimale funderingswijze (bijvoorbeeld op betonblokken of op 

palen in de grond) is afhankelijk van de geotechnische eigenschappen van de ondergrond en wordt in een latere fase 

bepaald. De individuele zonnepanelen worden op circa 2 cm afstand van elkaar gemonteerd, hierdoor zal (regen)water 

gelijkmatiger de grond bereiken. 

 
Figuur 16: Schematische weergave van de tafels waarop de zonnepanelen worden geplaatst. 

De benodigde omvormers (ongeveer 15 stuks, met als functie het omzetten van de gelijkstroom van de zonnepanelen 

in wisselstroom voor het elektriciteitsnet) kunnen aan de tafels onder de zonnepanelen worden gemonteerd of als 

centrale eenheden bij de transformators worden ondergebracht; de optimale oplossing wordt bij het  

(elektro-)technische detailontwerp bepaald. Voor de bekabeling worden in de onderhoudspaden ondiepe sleuven 

gegraven van 50 cm breed. Deze worden verbonden met de transformatorstations. De transformatorstations hebben 

een oppervlakte van ongeveer 2,5 meter bij 3 meter met rondom een vrije ruimte van 1,5 meter. Het 

transformatorstation is zo’n 2,5 meter hoog (zie bijlage 4). Voor het plaatsen van de transformatorstations wordt de 

ondergrond naar verwachting tot een diepte van 1 meter uitgegraven; de eigenschappen van de ondergrond zijn 

bepalend voor de optimale funderingswijze. Voorafgaand aan de bouwfase zal met het oog hierop geotechnisch 

onderzoek en een draagkrachtberekening worden uitgevoerd. Vanuit de transformatorstations lopen de 

elektriciteitskabels naar het inkoopstation bij de entree van het park. Hier vindt de koppeling aan het elektriciteitsnet 

plaats. Het inkoopstation dient met het oog op de bereikbaarheid bij de entree van het zonnepark geplaatst te worden, 

buiten de omheining conform de eisen van netbeheerder Enexis. 

 

 

 

 
1 Uitgaande van zonnepanelen met een vermogen van 540 wattpiek. 
2 Het gemiddeld stroomverbruik van huishoudens in Brunssum in 2021 bedroeg 2820 kWh. Bron: https://opendata.cbs.nl/statline 
3 Deze gegevens zijn een inschatting gebaseerd op de inzet van nu gangbare types zonnepanelen. De uiteindelijke paneelkeuze zal 

later in het ontwikkeltraject gemaakt worden op basis van duurzaamheidskenmerken, levensduur, opbrengst, prijs en 

beschikbaarheid. Door ontwikkelingen op de zonnepanelenmarkt kan het vermogen van de zonnepanelen op het moment van 

bouwen anders zijn dan nu wordt ingeschat. 

https://opendata.cbs.nl/statline/
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Beheer en onderhoud 

Het zonnepark is een omgeving die risico’s kent door de spanning die op de elektrische installatie staat. Dat brengt met 

zich mee dat er geen vrije toegang mogelijk is voor het publiek. In verband met het risico van diefstal of vandalisme zal 

er een gesloten cameracircuit worden ingericht. De cameraposities zullen bij de detailuitwerking worden bepaald op 

basis van een zichtlijnenanalyse. De camera’s zullen uiteraard binnen de omheining van het zonnepark worden 

geplaatst, en geen zicht bieden op het gebied daarbuiten. 

 

Voor het onderhoud van de technische installatie wordt in de regel een onderhoudscontract afgesloten met de partij 

die uiteindelijk geselecteerd wordt om het zonnepark te bouwen. Zonnepanelen vergen relatief weinig onderhoud. De 

prestaties en de onderhoudsmeldingen van de zonne-energieinstallatie zullen op afstand worden gemonitord. Bij 

eventuele calamiteiten kan het veld volledig worden uitgeschakeld. 

 

Voor het groenbeheer wordt te zijner tijd een beheerplan opgesteld. Bijlage 8 geeft verdere details over de aan te 

planten soorten vegetatie. Het struweel zal periodiek onderhouden moeten worden. Voor het bosgedeelte is nauwelijks 

onderhoud nodig en voor het grasland wordt zoals reeds eerder in dit stuk is aangegeven de voorkeur gegeven aan 

schapenbegrazing. 
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3. Context 
3.1 INLEIDING 
De ontwikkeling van het zonnepark staat niet op zichzelf maar komt voort uit lokaal, regionaal, provinciaal en nationaal 

beleid dat de afgelopen jaren is opgesteld. De ontwikkeling voldoet aan de wettelijke voorwaarden. Onderstaand wordt 

een overzicht gegeven van het beleid dat van toepassing is op de ontwikkeling van het zonnepark. Deze beschrijving is 

niet uitputtend maar toont wel in voldoende mate aan dat deze ontwikkeling zowel gewenst als passend binnen de 

gestelde beleidskaders is. 

 

3.2 MONDIALE, EUROPESE & NATIONALE CONTEXT 
VN Klimaatakkoord 2015 

Het Klimaatakkoord van Parijs is een internationaal verdrag waarbij afspraken zijn gemaakt tussen 195 landen om de 

uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit akkoord is in december 2015 gepresenteerd tijdens de VN-klimaattop 

in Parijs. Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs in 2016 geratificeerd. Het hoofddoel van het akkoord is de 

beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2 °C met een streven naar 1,5 °C. Het Klimaatakkoord trad in 

2020 in werking. Het Klimaatakkoord vraagt van landen om nationale klimaatplannen op te stellen. 

 

Europese Klimaatwet 2021 

Op 28 juni 2021 is de Europese Klimaatwet aangenomen. Daarmee zijn de doelstelling van een klimaatneutrale 

Europese Unie in 2050 en een tussendoel van 55 procent reductie van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 

vastgelegd in wetgeving. Onder de noemer ‘Fit for 55’ is een pakket beleidsmaatregelen ontwikkeld om het Europese 

klimaatbeleid op die doelstellingen te laten aansluiten. 

 

Nationaal Klimaatakkoord 2019 

De Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs is het Nationaal Klimaatakkoord. 

Het Nationaal Klimaatakkoord is op 28 juni 2019 gepresenteerd door het kabinet. In het akkoord staan meer dan 600 

afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Hierin ligt de nadruk op CO2-reductie. In het 

klimaatakkoord wordt zonne-energie, samen met windenergie, benoemd als een van de primaire manieren van 

energieopwekking op land. De doelstelling is om in 2030 35 terawattuur aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken 

met behulp van zonne- en windenergie op land. Samen met de opwek van windenergie op zee moet dit ervoor zorgen 

dat in 2030 70% van de elektriciteitsvraag duurzaam is ingevuld. Het klimaatakkoord wordt voor de opwek van 

hernieuwbare elektriciteit ingevuld via de Regionale Energiestrategieën. Elk van de 30 regio’s bepaalt hoeveel zij van de 

nationale doelstelling invult in 2030, op welke locaties en met welke techniek. 

 

Conclusie Europese en nationale context 

Het voornemen past binnen de Europese en nationale ambities om te komen tot een duurzamere energievoorziening. 

Er is geen sprake van strijdigheid met Europees of rijksbeleid, in tegendeel, zowel Europees als rijksbeleid voorziet een 

belangrijke rol voor zonne-energie in de energietransitie. 

 

3.3 PROVINCIAAL BELEID 
Het provinciale kader wordt gevormd door de Omgevingsverordening Limburg uit 2014 (inclusief wijzigingen). Tegelijk 

met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 zal een nieuwe Omgevingsverordening Limburg in werking 

treden. Voor het zonnepark Nieuwe Energie heeft dit echter geen gevolgen. 
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Op 19 januari 2023 zijn de volgende instructieregels voor zonneparken van kracht geworden als onderdeel van de 

provinciale omgevingsverordening (artikel 2.17.2): 

 

1. Een ruimtelijk plan laat geen zonnepark toe binnen de Goudgroene natuurzone of binnen een 

waterwingebied. 

2. Een ruimtelijk plan laat geen zonnepark toe in een bestaand bos- of natuurgebied binnen de Zilvergroene 

natuurzone of de Bronsgroene landschapszone. 

3. Een ruimtelijk plan voor een gebied gelegen in de regio Noord-Limburg of de regio Midden-Limburg laat een 

zonnepark alleen toe als dat in lijn is met de Limburgse principes van de provinciale omgevingsvisie en in 

afstemming met de regionale energiestrategie Noord- en Midden-Limburg. 

4. Een ruimtelijk plan voor een gebied gelegen in de regio Zuid-Limburg laat een zonnepark alleen toe als dat in 

lijn is met de Limburgse principes van de provinciale omgevingsvisie en in afstemming met de regionale 

energiestrategie Zuid-Limburg. 

5. Een ruimtelijk plan laat geen zonnepark op landbouwgrond toe tenzij: 

a. een zorgvuldige ruimtelijke afweging heeft plaatsgevonden ten aanzien van de locatie; 

b. voorzien wordt in een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing en beheer passend bij de 

aanwezige kernkwaliteiten van het landschap; en 

c. de zonnepanelen in een opstelling worden geplaatst die aansluit op een bij het gebied passende 

bodemkwaliteit. 

6. De toelichting bij een ruimtelijk plan voor een zonnepark bevat een verantwoording van de wijze waarop 

invulling is gegeven aan het derde of het vierde lid en het vijfde lid. 

7. Bij het vaststellen van een ruimtelijk plan dat voorziet in een bestemming die een zonnepark toestaat, houdt 

het gemeentebestuur rekening met het betrekken van de omgeving bij de toekenning van de bestemming, het 

zorgdragen voor maatschappelijk draagvlak voor de toekenning van de bestemming en het maximaal gebruik 

van de mogelijkheden voor (financiële) participatie bij de exploitatie van het zonnepark. 

8. Een ruimtelijk plan dat een zonnepark toelaat bevat een verplichting tot het verwijderen van het zonnepark na 

beëindiging van de activiteit. 

 

De ontwikkeling van het zonnepark Nieuwe Energie valt niet binnen een bestaande goud- of zilvergroene natuurzone of 

bronsgroene landschapszone. Ook valt het niet binnen een waterwingebied (lid 1 en 2). Lid 3 is niet van toepassing 

gezien de locatie in Zuid-Limburg. Omdat de locatie een zoekgebied is in de Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg is 

dit in lijn met de principes van de provinciale omgevingsvisie (lid 4). Lid 5 is niet van toepassing omdat de locatie geen 

landbouwgrond betreft. In de planvorming wordt rekening gehouden met een goede ruimtelijke en natuurlijke 

inpassing. Met deze projectbeschrijving wordt invulling gegeven aan lid 6 en 7. Meer informatie over het zorgdragen 

voor maatschappelijk draagvlak en participatie is te vinden in hoofdstuk 6. 

 

In de toelichting op de hierboven aangehaalde instructieregels stelt de provincie het volgende: “Installaties voor de 

opwek van zonne-energie zijn onmisbaar om de RES-doelstellingen voor de opwekking van hernieuwbare energie in 2030 te 

halen. Uit een oogpunt van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik willen wij zonnepanelen en andere vormen van opwekking met 

behulp van zonne-energie zoveel mogelijk combineren met andere functies.”. Hiervoor dient de Limburgse zonneladder (zie 

figuur 17). Het zonnepark Nieuwe Energie valt in de tweede trede van de zonneladder aangezien het voormalige Terca-

terrein kan worden gekwalificeerd als een onbenut terrein binnen gebouwd gebied. Dit betekent dat deze locatie na 

zon-op-dak tot de meest wenselijke locaties behoort. 
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Figuur 17: De Limburgse zonneladder. 

3.4 REGIONAAL BELEID & GEMEENTELIJK BELEID 
Regionaal en lokaal wordt het bredere kader van dit project gevormd door Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 

en de Regionale Energiestrategie (RES). De gemeente Brunssum neemt hierin actief deel, PALET en RES fungeren 

zodoende als het gemeentelijke beleidskader voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit. 

 

Parkstad Limburg Energietransitie (PALET) 

Onder regie en coördinatie van de Bestuurscommissie Ruimte incl. Duurzaamheid van de Stadsregio Parkstad Limburg 

is in de periode 2013–2015 kaderstellend energietransitiebeleid opgesteld, genaamd Parkstad Limburg Energietransitie 

(PALET). Dit beleid – bestaande uit een regionaal ambitiedocument PALET 1.0 en acht gemeentelijke verdiepingsstudies 

PALET 2.0 – is medio 2015 vastgesteld door de gemeenteraden van Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, 

Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal. 

De kernboodschap van PALET is: “In 2040 zijn de Parkstad-gemeenten energieneutraal, dat is het doel! Om dit te bereiken is 

naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. Een samenwerking tussen inwoners, 

overheden, bedrijven en instellingen vormt de basis voor succes. Of het nu gaat om grootschalige- of kleinschalige 

energieopwekking, maximale burgerparticipatie en deling van opbrengsten staan centraal. Ook is het belangrijk dat 

initiatiefnemers samen met de omgeving projecten landschappelijk verantwoord inpassen.” 

 

In de raadsvergadering van 11 maart 2019 is in het kader van PALET de beleidsregel ‘Regionaal afwegingskader 

grootschalige duurzame energieopwekking’ voor Brunssum vastgesteld. Dit afwegingskader beoogt duidelijkheid te 

creëren richting de samenleving (bedrijven, inwoners en initiatiefnemers) over de randvoorwaarden van de 

samenwerkende overheden in Parkstad als het gaat om projecten op het gebied van grootschalige duurzame 

energieopwekking. 

  



 20 
 

De volgende randvoorwaarden zijn in het regionaal afwegingskader ten aanzien van de realisatie van zonne-

energieprojecten geformuleerd: 

1. De initiatiefnemer draagt zorg voor een plan dat voldoet aan de uitgangspunten van een “goede ruimtelijke 

ordening” c.q. “in het belang van de fysieke leefomgeving”. 

2. Streef naar multifunctioneel ruimtegebruik. Combineren of aansluiten van zonneparken op reeds bestaande 

functies geniet de voorkeur. De oorspronkelijke bestemming van de locatie hoeft niet te vervallen; er kan ofwel 

een tijdelijke vergunning worden verleend ofwel een dubbelbestemming via een bestemmingsplanwijziging 

worden toegevoegd. 

3. De initiatiefnemer dient een landschapsinrichtingsplan (en indien nodig een compensatieplan) op te stellen 

met als doel om een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing van het zonnepark in het landschap te 

bewerkstelligen en waarin wordt aangegeven op welke wijze de omgevingskwaliteit wordt verbeterd. Het 

landschapsplan dient te zijn voorzien van een zichtlijnenstudie en een virtuele 3D-maquette die goed inzicht 

geeft in de visueel ruimtelijke aspecten. De initiatiefnemer draagt zorg voor een plan dat voldoet aan de 

stedenbouwkundige uitgangspunten voor de toepassing van een zonnepark in de gemeente. 

4. De initiatiefnemer dient in te zetten op actief omgevingsmanagement met als doel om belanghebbenden 

maximaal te betrekken bij de planvorming c.q. het uitgangspunt met betrekking tot het regionaal/lokaal 

profijtbeginsel optimaal te behartigen. 

5. De initiatiefnemer dient maatschappelijke baten (boven op het opwekken van duurzame energie) te laten 

terugvloeien in de gemeenschap. 

6. Met de initiatiefnemer wordt bij voorkeur een anterieure overeenkomst gesloten met als doel om 

kostenverhaal op grond van de Wet ruimtelijke ordening anderszins te verzekeren en (mogelijke) 

planschadekosten te verhalen op de initiatiefnemer. 

7. In het geval van concurrerende projecten geldt: grondeigendom is leidend. 

 

Deze randvoorwaarden zijn opgesteld voor de situatie waarin een commerciële initiatiefnemer een project ontwikkelt 

en er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Voor zover de geformuleerde randvoorwaarden toepasbaar zijn 

op het zonnepark Nieuwe Energie sluit de ontwikkeling er desalniettemin bij aan. 

 

Regionale Energiestrategie (RES) 

De Regionale Energiestrategie 1.0 is op 8 juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee doet de gemeente 

Brunssum samen met de andere gemeenten in Zuid-Limburg een bod om in 2030 1,3 terawattuur aan hernieuwbare 

elektriciteit op te wekken. Hiervoor worden de technieken zonne- en windenergie gebruikt. Het bod van Brunssum 

bestaat uit vier zoekgebieden voor zonne-energie en één zoekgebied voor windenergie (de Oostflank). Deze gebieden 

worden weergegeven in figuur 18. 

 

De vier zoekgebieden zonne-energie zijn: 

1. Locatie afvalzorg Waubacherweg op terrein Ora et Labora (5,5 hectare). 

2. Oostflank Brunssum (Groeve Mourik) (24 hectare). 

3. Nieuw parkeerterrein oostkant Schutterspark (0,5 hectare). 

4. Voormalig Terca-terrein (4 hectare). 

 

Het Terca-terrein heeft met het vaststellen van het RES-bod de status gekregen van zoekgebied voor zonne-energie. 

Het gebied is feitelijk onmisbaar om het RES-bod van de gemeente Brunssum van 0,075 terawattuur hernieuwbare 

elektriciteit in 2030 te kunnen halen. 
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Figuur 18: Zoekgebieden Brunssum zoals opgenomen in de Regionale Energiestrategie. 
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4. Omgevingsaspecten 
In dit hoofdstuk wordt de relatie van de ontwikkeling met de omgeving beschreven. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt 

welke impact de ontwikkeling wel en niet op de omgeving heeft en hoe het project binnen de omgeving past. Omdat de 

ontwikkeling binnen het huidige bestemmingsplan past, hoeft deze toelichting niet aan de eisen te voldoen die gelden 

voor een ruimtelijke onderbouwing bij een procedure met een bestemmingsplanwijziging. Er is echter wel getracht om 

zoveel mogelijk aspecten te belichten die normaliter aan de orde komen in een ruimtelijke onderbouwing. De reden 

hiervoor is dat de gemeente Brunssum vanuit haar voorbeeldrol een extra zorgvuldige werkwijze nastreeft. 

 

4.1 ECOLOGIE 
Natuurbescherming is onder te verdelen in gebieds- en soortenbescherming. De soortenbescherming is sinds 1 januari 

2017 geregeld in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De gebiedsbescherming is geregeld in de Wet 

Natuurbescherming en het Natuurnetwerk Nederland (NNN), waarbinnen onder meer de Natura 2000-gebieden vallen. 

 

Aansluitend aan het plangebied bevindt zich aan de zuidoostzijde het Natura 2000-gebied van de Brunssummerheide. 

Voor activiteiten, ontwikkelingen of plannen die (potentieel) schadelijk zijn voor Natura 2000-gebieden geldt een 

vergunningsplicht. Hierdoor is een onderzoek noodzakelijk bij plannen die potentieel gevolgen kunnen hebben voor 

Natura 2000-gebieden. Een activiteit mag niet leiden tot significant negatieve effecten op de aangewezen soorten, 

habitattypen, instandhoudingsdoelstellingen of tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken. Gezien de aard van de 

ontwikkeling volstaat in dit geval een verkennend natuurwaardenonderzoek (zie bijlage 3). Een voortoets Natura 2000 is 

eveneens uitgevoerd, maar geeft geen aanleiding tot nader onderzoek (zie bijlage 7). 

 

Het verkennend natuurwaardenonderzoek en de voortoets Natura 2000 zijn uitgevoerd door Bureau Verbeek. Door dit 

bureau is een veldonderzoek uitgevoerd in een ruimer gebied dan het plangebied van het zonnepark. Op deze manier 

is een goed beeld ontstaan van de flora en fauna die aanwezig is in de omgeving. 

 

Het verkennend natuurwaardenonderzoek beoordeelt of de ontwikkeling voldoet aan de Wet Natuurbescherming. De 

conclusies zijn als volgt: 

• Eindconclusie: (streng) beschermde flora en fauna vormen geen onoverkomelijke belemmering voor de bouw 

van een zonnepark. Het zonnepark kan zelfs een positieve bijdrage leveren aan de aanwezige natuurwaarden. 

• De belangrijkste natuurwaarden bevinden zich in de poelen en de natuurlijke zone aan de zuidoostzijde op de 

overgang naar de Brunssummerheide. Deze terreindelen blijven buiten het zonnepark. 

• Het gedeelte van het terrein binnen het hekwerk alwaar de zonnepanelen worden geplaatst kent geen 

bijzondere natuurwaarden. Hier dient alleen rekening gehouden te worden met zwervende exemplaren van 

beschermde amfibieën en reptielen. Het tijdelijk afgrendelen en natuurwaardenvrij maken bij aanvang van 

bouwactiviteiten in de uitvoeringsfase is daarom essentieel. 

• De aangetroffen natuurwaarden vormen geen belemmering voor de voorgenomen bouw van een zonnepark. 

De landschappelijke inrichting van het zonnepark kan bijdragen aan uitbreiding van leefgebied voor de in de 

directe omgeving aangetroffen/mogelijk aanwezige beschermde soorten amfibieën en reptielen. 

 

Een van de reptielen die bij de jonge bosstrook langs de zuidrand is aangetroffen tijdens het veldonderzoek is de 

levendbarende hagedis. Deze soort is beschermd in het kader van de wet natuurbescherming. Dit vergt speciale 

aandacht tijdens de bouwfase van het zonnepark. In de provinciale omgevingsverordening is een vrijstelling 

opgenomen die verstoring van de soort toelaat tijdens de periode van 15 augustus tot 15 oktober. Er kunnen dan 

voorbereidingen voor de bouw worden getroffen en met aanvullende maatregelen kan voorkomen worden dat er in de 

aanlegfase per ongeluk een exemplaar gedood wordt. 

Het leefgebied van de levendbarende hagedis blijft in stand bij de aanleg van het zonnepark. Er wijzigt weinig aan de 

huidige situatie aangezien de kruidenrijke ondergroei door de dag heen door de zon beschenen zal worden, zij het 

minder dan in de huidige situatie. De vegetatie op het zonnepark blijft vrijwel gelijk aan de huidige situatie. Wellicht 

ontstaat enige verruiging met braam en brem, maar dat zal voor de levendbarende hagedis geen bezwaar zijn. 
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De landschappelijke inpassing levert nieuwe bosranden op die interessant zijn voor de soort. De aanplant gebeurt met 

bosplantsoen, zodat zeker de eerste jaren een situatie bestaat vergelijkbaar met de jonge bosrand aan de zuidzijde van 

het projectgebied waar de soort werd aangetroffen. In dat opzicht gaat het leefgebied voor de levendbarende hagedis 

er niet op achteruit. Zeker niet bezien vanuit de gunstige staat van instandhouding van de regionale populatie. 

 

Voorafgaand aan en tijdens de bouwfase dient verder rekening te worden gehouden met het broedseizoen van de in 

de omgeving voorkomende vogelsoorten (globaal van 15 maart tot 15 juli). Voor amfibieën en reptielen moet 

voorafgaand aan de bouwfase het terrein worden afgegrendeld met een tijdelijk amfibieën-/reptielenscherm en 

moeten eventueel aanwezige dieren worden afgevangen. Op het moment dat het zonnepark in bedrijf is zal de 

toegankelijkheid van het terrein voor de das moeten worden gewaarborgd. Hiervoor worden doorgangen in het 

hekwerk aangebracht. 

 

Voortbouwend op de inzichten van het verkennend natuurwaardenonderzoek is een voortoets Natura 2000 uitgevoerd 

(zie bijlage 7). Het doel is om te bepalen wat de gevolgen zijn in de aanlegfase en de gebruiksfase voor de 

instandhoudings- en ontwikkelingsdoelstellingen voor de binnen het Natura 2000-gebied beschermde habitattypen en 

de doelsoort Kamsalamander. De voortoets concludeert het volgende voor de aanlegfase: 

• Als gevolg van het ontbreken van habitattypen en Kamsalamander in de directe omgeving van het 

projectgebied is alleen de eventuele externe werking van de aanlegfase relevant. 

• De directe externe werking als gevolg van geluid, verlichting, trilling of optische verstoring heeft geen gevolgen, 

omdat deze niet zover reiken. 

• De aanlegfase heeft geen effect op regen- of grondwater, omdat voor de aanleg van het zonnepark geen 

aanpassingen van de grondwaterstand nodig zijn, noch een gebundelde afvoer of vervuiling van hemelwater 

ontstaat. Het water kan tijdens de aanlegfase ter plekke in de ondergrond blijven infiltreren. 

• Uitstoot van de bij het werk betrokken machines daarentegen kan wel een effect hebben. Daarom is een 

AERIUS-berekening uitgevoerd door Stantec (zie bijlage 5 en de navolgende paragraaf). 

 

Voor de gebruiksfase is de conclusie dat er geen negatieve effecten zijn en dat met de landschappelijke inbedding van 

het zonnepark met inheems en bij voorkeur autochtoon plantmateriaal de populatiedynamiek van flora overeind blijft. 

Op deze manier wordt evenmin de soortensamenstelling van de Brunssummerheide bewust gewijzigd. 

 

Conclusie voortoets Natura 2000: Met inachtname van het gebruik van elektrische werktuigen tijdens de aanlegfase van 

het zonnepark kan geconcludeerd worden dat zonnepark Nieuwe Energie geen negatieve effecten oplevert op het 

aangrenzende Natura 2000-gebied Brunssummerheide. 

 

Stikstof 

Naast de reeds genoemde ecologische aspecten is de uitstoot van stikstof een belangrijk aandachtspunt, met name in 

relatie tot het behalen van de Natura 2000-instandhoudingsdoelen. Het gaat dan om verbindingen van het chemische 

element stikstof (N) die een verzurende of vermestende werking hebben. In 118 van de Nederlandse Natura 2000-

gebieden bevinden zich stikstofgevoelige habitattypen en wordt de zogeheten kritische depositiewaarde (KDW) 

overschreden. 

 

Als een ontwikkeling significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied is het noodzakelijk om een 

voortoets uit te voeren. Indien uit deze voortoets blijkt dat de depositie minder dan 0,005 N mol/ha/jaar bedraagt, kan 

worden geconcludeerd dat er geen significant negatieve effecten zijn te verwachten voor de Natura 2000-

instandhoudingsdoelen. 

 

In het Natura 2000-gebied van de Brunssummerheide bevinden zich stikstofgevoelige habitats. Daarom is er een 

onderzoek uitgevoerd naar de stikstofdepositie ten gevolge van zowel de gebruiksfase als de bouwfase van het 

zonnepark. Voor de uitkomsten van dit onderzoek wordt verwezen naar bijlage 5. 
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Conclusie: 

De uitgevoerde stikstofberekeningen laten zien dat het aanleggen van het zonnepark met behulp van bouwwerktuigen 

met een verbrandingsmotor resulteert in een te hoge stikstofdepositie. De belangrijkste bevinding van het uitgevoerde 

stikstofonderzoek is dan ook dat alleen door de inzet van elektrische bouwwerktuigen de kritische depositiewaarde niet 

zal worden overschreden.  

 

De mogelijkheid bestaat dat ten tijde van de aanleg van het zonnepark er een oplossing is gevonden waarbij 

hernieuwbare energieprojecten met voorrang stikstofruimte kunnen benutten. Geleidelijk komt er ook meer elektrisch 

bouwmaterieel beschikbaar, al brengt de inzet daarvan vooralsnog wel aanzienlijke meerkosten met zich mee. Mocht 

de regelgeving nog geen stikstofruimte bieden op het moment dat de bouw van het zonnepark wordt aanbesteed, dan 

zal het gebruik van elektrische bouwwerktuigen opgenomen moeten worden in de aanbestedingseisen. 

 

4.2 ARCHEOLOGIE 
Op het terrein bevinden zich archeologische waarden in de categorie 3, 4, en 5 (zie figuur 19). Voor locaties met deze 

waarden geldt een onderzoeksplicht in het geval van een bestemmingsplanwijziging. 

 

 

Figuur 19: Archeologische verwachtingskaart. 

Hoewel er bij deze ontwikkeling geen sprake is van een bestemmingsplanwijziging is de archeologische toets toch 

uitgevoerd. De noodzaak van verder archeologisch onderzoek is afhankelijk van de verstoringsdiepte van de 

bodemingreep in combinatie met de totale oppervlakte van de bodemingreep. Onderstaande tabel vat dit samen: 

 

Categorie Omschrijving categorieën Verstoringsdiepte 

bodemingreep 

Oppervlakte 

bodemingreep  

Wel of geen onderzoeksplicht? 

3 Overige monumenten en gebieden 

met een hoge verwachtingswaarde 

> 40 cm > 250 m2 Onderzoeksplicht (inwinnen advies 

senior-archeoloog over aard uit te 

voeren onderzoek) 

4 Gebieden met een middelhoge 

verwachtingswaarde 

> 40 cm > 2.500 m2 Onderzoeksplicht (inwinnen advies 

senior-archeoloog over aard uit te 

voeren onderzoek) 

5 Gebieden met een lage 

verwachtingswaarde 

> 40 cm > 10.000 m2 Onderzoeksplicht (inwinnen advies 

senior-archeoloog over aard uit te 

voeren onderzoek) 
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Voor de ontwikkeling van het zonnepark geldt dat de verstoringsdiepte van de bodem dieper is dan 40 centimeter. 

De oppervlakte-ingreep is in totaal circa 265 m2, bestaande uit: 

• Transformatorstations: 10 m2; 

• Plaatsen van circa 4000 palen met oppervlakte van 0,01 m2: 40 m2; 

• Kabelgoten van 50 cm breed voor twee noord-zuidpaden: 215 m2. 

Aangezien dit leidt tot een totale oppervlakte groter dan 250 m2 is er advies bij de regio-archeoloog ingewonnen. Dit 

advies luidt als volgt: “Op basis van historische kaarten kan de archeologische verwachting voor het volledige plangebied 

worden bijgesteld naar laag. Het zuidelijke deel van het terrein is vergraven en vervolgens weer opgevuld. Archeologische 

waarden worden hier niet meer verwacht. Het gebied ten noorden daarvan is opgehoogd. Onder die ophogingslaag kunnen 

mogelijk nog intacte bodems verwacht worden. Deze liggen waarschijnlijk op grotere diepte. Dit in acht genomen, mede ook de 

beperkte bodemverstoring ten behoeve van de aanleg en realisatie van het zonnepark, kan besloten worden dat archeologisch 

onderzoek niet aan de orde is.” 

 

4.3 BODEM 
Er is veel informatie bekend over de ondergrond waarop het project gerealiseerd wordt. Deze informatie is met name 

afkomstig uit het omvangrijke rapport Evaluatieverslag bodemsanering Rembrandtstraat 62 te Brunssum (Terca-terrein en 

omgeving) dat op 18 september 2018 is opgeleverd door Hopman en Peters, aangevuld met bevindingen uit andere 

gemeentelijke documenten. 

 

Bodemverontreiniging en sanering 

In de periode tussen 22 februari 2015 en 5 maart 2018 hebben er op het terrein en de voormalige slikvijver 

saneringswerkzaamheden plaatsgevonden. In deze periode is het terrein grondig aangepakt en veranderd. De sanering 

van de voormalige slikvijver en omgeving was erop gericht om onaanvaardbare risico's voor mens en/of ecosysteem 

weg te nemen. Voor het plangebied is voor aanvang van de saneringswerkzaamheden op basis van verschillende 

bodemonderzoeken geconcludeerd dat “het terrein niet ernstig verontreinigd is. Wel is zowel de bodem als het grondwater 

in lichte mate beïnvloed door de grootschalige toepassing van mijnsteen in het verleden. Op veel gedeelten van het terrein 

werden voor aanvang van de saneringswerkzaamheden verhardingslagen aangetroffen bestaande uit misbaksels van 

porisosteen.” (Hopman en Peters, Saneringsevaluatie 2018). 

 

Ook zijn er op het terrein op vier deellocaties asbesthoudende grond en materialen aangetroffen met waarden boven 

de zogeheten interventiewaarde (zie figuur 20). Hiervoor is in 2014 een separate BUS-melding (Besluit Uniforme 

Saneringen) ingediend waar de Provincie Limburg akkoord mee is gegaan. 
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Figuur 20: Locatie asbesthoudende gronden. 

Als saneringsmaatregel is ervoor gekozen om de asbesthoudende grond en materialen te herschikken onder de 

toekomstige leeflaag. Deze werkzaamheden hebben synchroon gelopen met de overige saneringswerkzaamheden op 

het terrein. In figuur 21 geven de pijlen aan hoe het gevonden asbest als onderdeel van de totale herinrichting van het 

terrein is herschikt en gesaneerd. In verband met onzekerheid ten tijde van de sanering over de hoogteligging en de 

uiteindelijke afwerkhoogte van het terrein is besloten om de vrijgekomen grond minimaal 1 meter onder het toentertijd 

aanwezige maaiveld te herschikken. Op deze manier werd zeker gesteld dat de beoogde leeflaagdikte van 1 meter 

minimaal werd behaald. 

Gedurende de saneringswerkzaamheden is met de gemeente Brunssum overeengekomen dat extra grond op het 

Terca-terrein werd aangebracht. Uit latere afwerkgegevens is gebleken dat het terrein met zeker 1,5 meter leeflaag is 

afgewerkt. Concluderend kan worden gesteld dat de asbesthoudende gronden zich op minimaal 2,5 meter diepte 

bevinden. 
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Opbouw van de ondergrond 

Direct voorafgaand aan de sanering was het maaiveld voornamelijk bedekt met verharding, deels bestaande uit de 

betonvloeren waarop de Terca-steenfabriek stond. Deze verharding is tijdens de sanering stukgehakt. Vervolgens is in 

de periode van februari 2015 tot mei 2016 in totaal 9000 m3 mijnsteen aangevoerd. Dit is vervolgens in een dunne laag 

uitgespreid over het plangebied. Tijdens de sanering is het terrein ongeveer 2 meter opgehoogd: er is 0,15 meter 

mijnsteen aangebracht met daarop gemiddeld 1,75 – 2 meter cultuurgrond (zie figuur 22). De noordzijde van het 

terrein – grenzend aan de Rembrandtstraat – is hierbij verder opgehoogd met meer dan 2,5 meter cultuurgrond. Dit 

om de gewenste omgekeerde afwatering richting de zuidzijde te realiseren. De aangebrachte cultuurgrond is 

voornamelijk leemhoudende grond en heeft de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, wat betekent dat de grond schoon 

genoeg is om erop te kunnen wonen. 

 

Naast de opgang van het talud bevindt zich onder de oorspronkelijke verharding op minimaal 3 meter diepte een oude, 

gedeactiveerde gasleiding (zie figuur 23). Parallel aan de Rembrandtstraat liggen bovendien legio kabels en leidingen, 

inclusief een hogedruk-gasleiding. Om de bekabeling naar het zonnepark veilig aan te kunnen leggen zal door middel 

van proefsleuven de exacte ligging van de bestaande ondergrondse infrastructuur bepaald worden. 

 

Conclusie: 

Er kan gesteld worden dat zowel de dikte van de cultuurlaag als de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor de 

benodigde werkzaamheden voor de aanleg van het zonnepark. 

 

 

 

Figuur 21: Locatie asbesthoudende gronden en herschikking. 
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Figuur 22: Aangebrachte gronden – eindsituatie. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 23: Oude gasleiding voor toevoer richting de steenfabriek. 
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Gevolgen van het zonnepark voor de bodem 

Een zonnepark heeft invloed op de bodem waarop het zich bevindt. Zonnepanelen werpen schaduw op de ondergrond 

en neerslag valt niet direct onder de zonnepanelen. Er zijn een aantal ontwerpkeuzes gemaakt die ervoor zorgen dat 

de gevolgen voor bodemkwaliteit en bodemleven beperkt blijven: 

 

• De panelen bevinden zich aan de voorzijde op circa 70 cm hoogte van de grond en aan de achterzijde op circa 

180 cm hoogte. Hierdoor is er genoeg ruimte voor directe en indirecte lichtinval en indirecte neerslag (regen 

die door de wind wordt meegevoerd) om de bodem onder de panelen te bereiken. 

• De panelen worden in een zuid-opstelling geplaatst (dus niet in een aaneengesloten oost-westopstelling, 

aangezien in dat geval de bodem vrijwel volledig zou worden afgedekt). 

• Tussen elke paneelrij is circa 1,5 – 2 meter vrije ruimte. 

• De panelen worden niet strak tegen elkaar aan gemonteerd, maar met een kleine tussenruimte (2 cm) zodat 

regenwater niet alleen aan de voorzijde maar ook tussen de panelen door op de bodem terechtkomt. Dit 

vermindert de kans op gronderosie aan de voorzijde van de paneelrijen (er valt veel minder water op één plek) 

en voorkomt verdroging van de bodem onder de panelen. Het vocht in de bodem onder de panelen verdampt 

minder door de schaduwwerking waardoor de bodem ook met minder neerslag toe kan.4 

• Uitgebloeide bloemen, zaadhulzen, afgevallen boombladeren en ander organisch materiaal kunnen zich door 

de wind goed over het park verspreiden. Dat zorgt er in elk geval voor dat er ook nieuwe toevoer van 

organische stof naar de bodem plaatsvindt. 

 

Voldoende licht, luchtcirculatie en vocht onder de panelen houdt niet alleen een deel van de huidige vegetatie in stand, 

maar is ook belangrijk voor het bodemleven, dat weer van grote invloed is op de bodemkwaliteit. Uit onderzoek blijkt 

dat zuidgeoriënteerde zonneparken de negatieve effecten van panelen op de bodem kunnen compenseren.5 In een 

zuid-opstelling ontstaan verschillende microklimaten. Dit zorgt qua vegetatie voor een rijke biodiversiteit. 

 

4.4 WATER 
Op het Terca-terrein is een tweetal waterpartijen aanwezig. Aan de westzijde is ten tijde van de sanerings-

werkzaamheden een zogenaamde interceptiesloot gegraven. Aanleiding hiervoor was ernstige wateroverlast in de 

periode van juli–september 2016. Deze zorgde ervoor dat het fietspad langs de Rembrandtstraat beschadigd raakte en 

veroorzaakte schade aan opgeslagen spullen op de woonwagenlocatie. Uit verdere bestudering van dit voorval is 

gebleken dat het waarschijnlijk het gevolg was van de gewijzigde geohydrologische situatie door de demping van de 

slikvijver en vervolgens de verdere ophoging van het gebied in het kader van de herinrichting van het terrein. 

Aan de oostzijde is een waterbuffer/overstortvijver gelegen die is aangesloten op het ter plaatse aanwezige gemengd 

rioolstelsel. Deze overstortvijver is van oudsher aanwezig geweest. Ten tijde van de herinrichting is deze behouden, ook 

omdat deze vijver een biotoop vormt voor amfibieën. Tijdens de saneringswerkzaamheden is besloten dat het Terca-

terrein niet (oppervlakkig) mocht afwateren richting de Rembrandtstraat. Om deze reden is het terrein aan de zijde van 

de Rembrandtstraat hoger afgewerkt. Ter plaatse van de Rembrandtstraat is meer dan 2,5 meter cultuurgrond 

aangebracht om deze (omgekeerde) afwatering te realiseren. Aan de zuidzijde van het terrein bevindt zich een greppel 

die regenwater afvoert naar de oostelijk gelegen vijver. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Schotman, A., F.F. van der Zee, G. Hazeu, J. Bloem, J. Sluijsmans & M. Vittek (2021). Verkenning van bodem en vegetatie in 25 

zonneparken in Nederland; Eerste overzicht van de ligging van zonneparken in Nederland en stand van de kennis over het effect van 

zonneparken op de bodemkwaliteit. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 3061. 
5 Keuskamp, J.A., D.W. Dijkman & R.J. Gommer (2018). Zonneparken in agrarisch gebied: effecten op bodemkwaliteit. CLM Onderzoek en 

Advies. 
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Gevolgen van het zonnepark voor de waterhuishouding 

Doordat er ruimte wordt gelaten tussen de zonnepanelen zal de waterinfiltratie op het terrein redelijk verspreid blijven 

plaatsvinden. Neerslag zal aan de onderzijde van de panelen aflopen en vervolgens de bodem bereiken. Het zonnepark 

zal geen significante effecten hebben op de afwatering van het terrein als geheel. Evenmin bestaat er reden om te 

veronderstellen dat het zonnepark de waterhuishouding van de poel aan de westzijde en de waterbuffer aan de 

oostzijde zal aantasten. 

 

4.5 MILIEUZONERING 
Om hinder en gevaar te voorkomen bepaalt de overheid minimale afstanden tussen woningen en bedrijfsactiviteiten. 

Hiervoor wordt meestal de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) gehanteerd, waarin per bedrijfscategorie 

richtafstanden voor de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zijn opgenomen. 

 

De voorgenomen inrichting van het terrein als zonnepark levert geen hinder of gevaar op voor omliggende gevoelige 

functies. In dit project gaat het om een zonnepark met een vermogen van 5 megawattpiek (MWp). In de Staat van 

bedrijfsactiviteiten kan dit gelijk worden gesteld aan de activiteit ‘elektriciteitsdistributiebedrijven met 

transformatorvermogen < 10 MVA’. Het betreft hier een milieucategorie 2-inrichting met een richtafstand van 30 meter 

vanwege geluid. In het geplande zonnepark liggen de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen op een grotere 

afstand, aangezien de benodigde transformators en omvormers niet aan de randen van het plangebied worden 

gesitueerd. Hiermee wordt voldaan aan de richtafstanden. 

 

Conclusie: 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. 

 

4.6 LUCHTKWALITEIT 
Indien aan minimaal één van de volgende voorwaarden uit de Wet milieubeheer wordt voldaan, vormen 

luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering: 

a) Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

b) Een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

c) Een project draagt “niet in betekenende mate” (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; 

d) Een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een 

regionaal programma van maatregelen. 

 

In dit geval is er sprake van het oprichten van een zonnepark. Een zonnepark kent een zeer lage verkeersaantrekkende 

werking tijdens de gebruiksfase: er zullen slechts sporadisch verkeersbewegingen plaatsvinden ten behoeve van 

onderhoud, controle en beheer. Daarom kan redelijkerwijs worden gesteld dat het initiatief niet zal leiden tot een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Het zonnepark zelf is geen gevoelige functie. Een onderzoek naar de 

achtergrondwaarden in het kader van het woon- en leefklimaat is daarom niet aan de orde. 

 

Conclusie: 

Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen ontwikkeling niet bezwaarlijk is uit 

luchtkwaliteitsoogpunt. Nader onderzoek is niet noodzakelijk. 
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4.7 GELUID 
Op basis van de Wet geluidhinder (artikel 77) dient bij een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing een 

akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd als het plan geluidsgevoelige objecten en terreinen mogelijk maakt in 

zones van wegen, spoorwegen en/of geluidgezoneerde industrieterreinen, dan wel sprake is van de aanleg of wijziging 

van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. 

 

Een zonnepark betreft geen geluidgevoelig object of terrein. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek als bedoeld 

in de Wet geluidhinder is dan ook niet noodzakelijk. 

 

Er zijn enkele woningen en bedrijven in de buurt van het zonnepark. Bij het zonnepark is nauwelijks sprake van 

geluidsproductie. Geluiden zoals bekend van elektrische installaties (brommen/zoemen/ruisen) ontstaan alleen op 

ruime afstand van de woningen (zie ook paragraaf 4.5). Hierdoor zal er geen hinder optreden bij de woningen en de 

bedrijven in de omgeving. Bovendien zal geluidsproductie alleen plaatsvinden op de momenten dat er stroom wordt 

opgewekt, dat wil zeggen tijdens de daguren. In de nacht zal het zonnepark geen geluid produceren. Zoals beschreven 

in paragraaf 4.5 voldoet het plan aan de geluidsnorm van 30 meter. 

 

Conclusie: 

Het aspect geluid levert geen belemmering op voor de ontwikkeling het zonnepark. 

 

4.8 EXTERNE VEILIGHEID 
Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is het tot een minimum beperken van risico’s waaraan 

burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten. Voor een 

beoordeling van het aspect externe veiligheid is inzicht benodigd in kwetsbare- en beperkt kwetsbare objecten en in 

het zogeheten plaatsgebonden risico en groepsrisico. 

 

Aan de hand van de Risicokaart (https://www.risicokaart.nl) is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond 

het projectgebied. Op de Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en 

giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten 

potentiële incidenten weergegeven. 

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie: 

• Zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen dan wel inrichtingen die vallen onder 

het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico); 

• Zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is; 

• Zich niet bevindt binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

 

Het zonnepark is geen kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object en er is ook geen sprake van handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Wel bestaat het risico op het ontstaan van brand. Brand kan ontstaan bij de zonnepanelen, de 

omvormers, de transformatorstations, het inkoopstation of de bekabeling. Ook zou de aanwezige vegetatie vlam 

kunnen vatten. Om al in de planvorming rekening te kunnen houden met de beheersing van deze risico’s zijn de 

plannen voorgelegd aan Brandweerzorg - Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Het verkregen advies is bijgevoegd als bijlage 

6. 

 

Op basis hiervan is het eerste ontwerp op enkele punten aangepast: 

• Er is een tweede, alternatieve ingang geprojecteerd aan de zuidzijde van het plangebied; 

• Er is compartimentering toegepast (maximaal 2500 m2), waarbij de onderlinge afstand tussen de 

compartimenten minimaal 2 meter bedraagt. Met deze maatregel wordt de kans op branduitbreiding zoveel 

mogelijk verkleind. 

 

Aan overige adviezen zoals het toevoegen van een ondergrondse brandkraan aan de voorzijde van het plangebied zal 

voorafgaand aan de bouw eveneens uitvoering worden gegeven. 

https://www.risicokaart.nl/
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4.9 LICHTREFLECTIE 
Bij de huidige generatie zonnepanelen is er slechts beperkt sprake van reflectie. Zonnepanelen nemen zoveel mogelijk 

(meer dan 95%) van het invallende zonlicht op, om dit te kunnen omzetten in elektriciteit. Weerkaatsing van zonlicht 

zou ten koste gaan van de productie en wordt dus zoveel mogelijk voorkomen. Een modern zonnepaneel reflecteert 

dan ook nog minder dan een mat televisie- of laptopscherm. 

 

Als er al sprake van reflectie is, dan is deze naar de hemel gericht. Bij reflectie op gladde oppervlakken, zoals op 

zonnepanelen, geldt natuurkundig dat de hoek van inval gelijk is aan de hoek van uitval. Op 21 juni staat de zon op zijn 

hoogst en heeft dan een instralingshoek van 61,5°. De panelen worden geplaatst onder een hoek van circa 10° in de 

richting van het zuiden. De hoek van inval is in de zomer dan 61,5° + 10° = 71,5° ten opzichte van het zonnepaneel. De 

hoek van uitval is dan ook 71,5° ten opzichte van het zonnepaneel. Op 21 december staat de zon op zijn laagst, dan 

valt het licht onder een hoek van 14° op de panelen, wat een invalshoek en uitvalshoek van 14° + 10° = 24° oplevert. 

Gelet op de locatie van het zonnepark Nieuwe Energie zou dit in de wintermaanden kunnen betekenen dat er reflectie 

plaatsvindt richting de NAVO-gebouwen ten noorden van het terrein. Dit zal echter slechts gedurende beperkte tijd van 

de dag het geval zijn. Tussen de op ruime afstand gelegen NAVO-gebouwen en het zonnepark bevindt zich bovendien 

een bomenrij. De takken van deze bomen zorgen ook in de winter voor enige afscherming waardoor het optreden van 

hinder nog onwaarschijnlijker wordt. 

 

4.10 CONCLUSIE SECTORALE TOETSEN 
Uit de voorafgaande paragrafen volgt dat omgevingsaspecten geen bezwaar vormen voor het afgeven van een omge-

vingsvergunning. De bescherming van de aanwezige natuurwaarden is wel een belangrijk aandachtspunt waar met 

name in de bouwfase zorgvuldig rekening mee dient te worden gehouden. Dit geldt ook voor de depositie van stikstof, 

vanwege dit aspect is de inzet van bouwwerktuigen met verbrandingsmotor immers niet mogelijk. 

  

Figuur 24: Schematische weergave lichtreflectie (bron: ruimtelijke onderbouwing TP Solar). 
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5. Uitvoerbaarheid 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat ruimtelijke plannen economisch uitvoerbaar moeten zijn. 

Voor het kunnen uitvoeren van dit project gelden de volgende – naar verwachting haalbare – voorwaarden: 

• Er kan aangesloten worden op het elektriciteitsnet. 

• De benodigde bouwmaterialen en -werktuigen zijn beschikbaar. 

• Er is een bouwende partij beschikbaar. 

• Er is contractueel vastgelegd wie de afnemer(s) van elektriciteit is/zijn. 

• De SDE++-subsidie is verleend. 

• De gemeenteraad besluit om te investeren in het project. 

• Er is een sluitende businesscase op basis van de bovenstaande punten. 

 

5.1 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
Zoals uit de bovengenoemde voorwaarden blijkt zijn er in deze fase van de projectontwikkeling nog onderdelen die 

nader moeten worden ingevuld. Dit is gebruikelijk bij de ontwikkeling van een zonnepark, aangezien een verleende 

omgevingsvergunning een voorwaarde is bij de aanvraag van de SDE++-subsidie; de vergunningsaanvraag dient daar 

dus in de tijd aan vooraf te gaan. De waarde van de opgewekte elektriciteit en de uitkomst van de aanbesteding voor de 

aanleg van de zonne-energieinstallatie worden pas in de fase daarna duidelijk. 

Desalniettemin kan er een goede inschatting worden gemaakt van de economische uitvoerbaarheid op basis van 

kengetallen en reeds bekende markinformatie. Op basis daarvan bedraagt de totale op dit moment voorziene 

investering in het project circa € 3.300.000. Bij de aanbesteding zal uitdrukkelijk rekening worden gehouden met de 

duurzaamheids- en mensenrechtenaspecten in de productieketen van zonnepanelen, in aansluiting op de beginselen 

van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

 

De businesscase zal tijdens de projectontwikkeling in een aantal stappen nader worden uitgewerkt, met enerzijds de te 

verwachten inkomsten uit de verkoop van elektriciteit en de SDE++-subsidie en anderzijds de uitgaven voor onder 

andere landschappelijke inpassing, bouwkosten, participatiekosten en onderhoud. 

Tijdens de ontwikkeling en bedrijfsvoering van een zonne-energieproject zijn de risico’s het grootst aan het begin van 

het traject. Op het moment dat de omgevingsvergunning is verleend zijn de risico’s al aanmerkelijk gedaald. Wanneer in 

de fase daarna de finale investeringsbeslissing voorligt zijn de risico’s nog verder afgenomen. Gedurende de bouw en in 

de aanloop naar de operationele fase worden de risico’s steeds kleiner. 

 

5.2 TECHNISCHE UITVOERBAARHEID 
Op 5 juni 2022 ontving de gemeente Brunssum, evenals andere gemeenten in Limburg en Brabant een brief van de 

netbeheerders Enexis en TenneT. Deze brief was een vooraankondiging dat bij alle netwerkstations in de provincies 

Noord-Brabant en Limburg er sprake is structurele congestie op het elektriciteitsnet voor de afname en teruglevering 

van elektriciteit. Deze transportschaarste raakt het gehele elektriciteitsnet voor grootverbruikersaansluitingen inclusief 

de aansluiting die nodig is voor het zonnepark Nieuwe Energie. 

 

Voor het zonnepark is een netaansluiting nodig met een capaciteit van 6 megavoltampère (MVA). Het is niet 

noodzakelijk om het zonnepark rechtstreeks aan te sluiten op het hoogspanningsstation Treebeek, de aansluiting kan 

namelijk via het middenspanningsnetwerk plaatsvinden. Vanaf de ingang van het zonnepark dient er daartoe een kabel 

te worden getrokken naar het dichtstbijzijnde transportverdeelstation aan de Venweg. Dit middenspanningsstation van 

netbeheerder Enexis bevindt zich hemelsbreed op iets meer dan 750 meter afstand (zie figuur 25). De lengte van het 

kabeltracé bedraagt ongeveer 900 meter. 

 

Als vervolg op de aankondiging van 5 juni 2022 zijn TenneT en Enexis gestart met een congestieonderzoek. In 

september 2022 bleek dat het door middel van congestiemanagement mogelijk is om extra capaciteit vrij te maken. Op 

15 december 2022 heeft Enexis op basis van de uitkomsten van het congestieonderzoek van TenneT aangegeven 
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dat er weer nieuwe offertes worden uitgegeven voor zowel grootverbruikers als opwekkers van elektriciteit. Hierbij 

tekende Enexis aan dat dit voor grootschalige opwekkers van elektriciteit locatiegebonden is. Begin februari 2023 heeft 

Enexis de gemeente laten weten dat er nog geen transportcapaciteit beschikbaar was en dat er in april 2023 een 

update zou volgen over de status van de aanvraag voor de netaansluiting. 

 

Voor het zonnepark Nieuwe Energie is het tot op heden (maart 2023) kortom niet zeker of het zonnepark binnen een 

redelijke termijn kan worden aangesloten op elektriciteitsnet. Daarom is geïnventariseerd welke alternatieven er 

eventueel voor de 6 MVA-aansluiting zijn. Concreet is onderzocht of er ook mogelijkheden zijn voor het aanvragen van 

een kleinere aansluiting in combinatie met batterijopslag. De bevindingen komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

 

Ten aanzien van de netaansluiting zijn de volgende scenario’s denkbaar: 

 

1. Aansluitmogelijkheden vanaf april 2023: Uit het congestieonderzoek komt naar voren dat er ruimte is op 

hoogspanningsstation Treebeek en het daarop aangesloten middenspanning-transportverdeelstation aan 

de Venweg. Tevens staat het project voldoende ‘hoog’ op de wachtlijst van Enexis. Enexis zal dan een 

offerte uitbrengen voor het aansluiten van het zonnepark. De aansluiting zal dan binnen een tijdsbestek 

van 1 – 1,5 jaar worden opgeleverd. Binnen dit scenario kan het zonnepark volgens planning worden 

gerealiseerd. 

2. Aansluittermijn blijft onduidelijk: Er zijn geen definitieve of concrete uitkomsten waarmee de netbeheer-

der kan aangeven of er aangesloten kan worden. In dit geval vertraagt het project totdat deze uitkomsten 

er wel zijn. 

3. Aansluitmogelijkheden in de komende jaren: Uit het congestieonderzoek komt naar voren dat er geen 

ruimte is op het elektriciteitsnet voor het zonnepark. Als dit het geval is zal in afstemming met Enexis 

worden bepaald wanneer het dan waarschijnlijk is dat de aansluiting gerealiseerd kan worden en wat 

hiervoor nodig is. Op basis hiervan zal dit project worden geëvalueerd om te bepalen wat de 

vervolgstappen zijn. 

 

 

 

Figuur 25: Afstand van zonnepark tot middenspanning-transportverdeelstations (oranje) en hoogspanningsstation (rood). 
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5.3 BATTERIJOPSLAG 
Batterijopslag maakt het mogelijk om de elektriciteit die wordt opgewekt door het zonnepark tijdelijk op te slaan en pas 

op een later moment aan het net te leveren. Deze grootschalige batterijopslag vindt plaats in behuizingen ter grootte 

van een 10-voets zeecontainer (lengte x breedte x hoogte = 3 x 2,5 x 2,6 meter), dan wel 20-voets zeecontainer. Hierin 

bevinden zich onder meer een omvormer en verschillende batterijeenheden. 

 

Batterijopslag biedt een aantal mogelijkheden die voor het zonnepark Nieuwe Energie zijn onderzocht. Allereerst is er 

gekeken naar de mogelijkheid om in combinatie met batterijopslag een kleinere netwerkaansluiting van 1,75 MVA aan 

te vragen bij netbeheerder Enexis. Dit zou lagere aansluitingskosten met zich meebrengen en de kans op het snel 

verkrijgen van een aansluiting vergroten. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat er omvangrijke 

opslagcapaciteit nodig is om de teruglevering gespreid te laten plaatsvinden via zo’n kleinere aansluiting. Met de 

huidige marktprijs van bijna een miljoen euro per megawattuur (MWh) opslagcapaciteit wegen de kosten niet op tegen 

de baten, in aanmerking genomen dat de benodigde opslagcapaciteit meerdere MWh bedraagt. 

 

Een combinatie met andere toepassingen voor batterijopslag zou in beginsel wel kunnen leiden tot een positieve 

businesscase en is daarom eveneens onderzocht. Zo zou de batterij tegen een vergoeding kunnen dienen als flexibele 

opslag voor het elektriciteitssysteem, kan de opgewekte elektriciteit van het zonnepark (deels) terug worden geleverd 

op momenten dat de elektriciteitsprijs hoger is en zijn er ook verschillende handelsmogelijkheden op de 

elektriciteitsmarkt. Elk van deze toepassingen stelt specifieke eisen aan bijvoorbeeld de capaciteit en het vermogen van 

het batterijsysteem. Zowel de technologie als de toepassingen zijn bovendien nog volop in ontwikkeling. De 

verwachting is dat het een steeds interessantere optie wordt om batterijen naast zonneparken te plaatsen. Om deze 

reden is er een tweetal 10-voets batterijcontainers als optie opgenomen in het ontwerp, met ruimte voor extra 

batterijcontainers in dezelfde rij (zie het landschappelijk ontwerp in bijlage 1). 

 

Met de omgevingsaspecten externe veiligheid en geluid van batterijopslag is rekening gehouden in het ontwerp van het 

zonnepark Nieuwe Energie. Aan het veiligheidsaspect heeft de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in het aangeleverde 

advies ruime aandacht besteed (bijlage 6). Op basis van dit advies zijn de batterijcontainers op een onderlinge afstand 

van 10 meter gepositioneerd. Mocht er tot plaatsing van batterijopslag worden overgegaan dan worden alle op dat 

moment geldende voorschriften uiteraard gevolgd. 

De geluidsproductie van de batterijeenheden is minimaal aangezien het enige onderdeel dat geluid produceert een 

verwarm-/koelsysteem is. Dit geluid is gelet op de positionering van het batterijsysteem in de zuidoostelijke hoek van 

het zonnepark niet hoorbaar bij de woningen en bedrijven in de omgeving. 

 

Conclusie: 

Batterijopslag is op dit moment geen financieel haalbaar alternatief in combinatie met een kleine netaansluiting of als 

aanvullend verdienmodel voor het zonnepark. Er bestaat wel de mogelijkheid om op een later moment een 

batterijsysteem toe te voegen. Hiervoor is in het ontwerp ruimte gereserveerd, waarbij rekening is gehouden met de 

omgevingsaspecten. 

 

5.4 ONTMANTELING, TIJDELIJKHEID EN RECYCLING 
De levensduur van het zonnepark is minimaal 25 jaar, maar kan ook 30 jaar of zelfs langer zijn. Aan het einde van de 

gebruiksperiode zal de gemeente Brunssum het bestaande zonnepark laten verwijderen en de materialen aanbieden 

voor hergebruik/recycling (de geschiktheid van de zonnepanelen en andere materialen daarvoor is reeds bij de aanbe-

steding een belangrijk aandachtspunt). Er kan vervolgens worden besloten om het terrein te herbestemmen of er kan 

gekozen worden voor de bouw van een nieuw zonnepark met de dan beschikbare technieken. 

 

 

  



 36 
 

6. Participatie en profijt 

 

Op het moment dat de gemeente de regie voert op de ontwikkeling van het zonnepark, kan zij ook naar wens het 

participatieproces inrichten. Voor zonneparken wordt onderscheid gemaakt tussen procesparticipatie en financiële 

participatie. Financiële participatie heeft betrekking op de mogelijkheden tot het verkrijgen van financieel voordeel, 

terwijl procesparticipatie gaat over het kunnen meedenken, meewerken en eventueel meebeslissen over de invulling 

van bepaalde aspecten van het zonnepark. Hieronder wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan beide 

vormen van participatie. 

 

6.1 PROCESPARTICIPATIE 
Met procesparticipatie wordt beoogd om belanghebbenden goed te informeren, te betrekken en waar mogelijk te laten 

meebeslissen over het zonnepark. Het is daarmee een belangrijk instrument voor het verkrijgen van draagvlak. 

Procesparticipatie is reeds gestart. Op 22 juni 2022 is een inwonersavond georganiseerd. Hiervoor zijn circa 600 

omwonenden per brief uitgenodigd. Uiteindelijk hebben circa 50 omwonenden meegedacht over drie varianten van 

het landschappelijk ontwerp. Met de input van deze avond is het landschappelijk ontwerp tot stand gekomen. 

Belangstellenden hadden de mogelijkheid om hun contactgegevens achter te laten en worden periodiek verder 

geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkeling. 

 

Parallel en aansluitend aan het vergunningstraject zal het participatietraject verder gaan. De snelheid van dit traject is 

afhankelijk van de doorlooptijd van het vergunningstraject en de toekenning van de SDE++-subsidie. Er wordt een 

projectpagina opgezet als onderdeel van de website van de gemeente Brunssum. Ook zullen samen met de omgeving 

de mogelijkheden voor financiële participatie verder vorm worden gegeven. 

 

Ook andere belanghebbenden worden nog nader betrokken. Er is reeds direct contact geweest met bewoners van de 

naastgelegen woonwagenlocatie en de eigenaar het aangrenzende autobandenbedrijf, met Natuurmonumenten, de 

vogelwerkgroep Limburg, het waterschap, netbeheerder Enexis en de veiligheidsregio Zuid-Limburg. In het 

vervolgtraject wordt het project verder afgestemd met deze en andere belanghebbenden. Vanzelfsprekend zijn er ook 

verschillende vakspecialisten binnen de gemeente geconsulteerd en heeft er overleg plaatsgevonden met de provincie 

Limburg. 

 

6.2 FINANCIËLE PARTICIPATIE 
Op dit moment is er nog geen keuze gemaakt tussen de verschillende vormen van financiële participatie die mogelijk 

zijn. Deze keuze zal nader worden afgestemd met de omgeving op het moment dat er meer zekerheid is dat het 

project ook daadwerkelijk doorgang kan vinden. Uitgangspunt bij het project is dat inwoners kunnen delen in de baten 

van het zonnepark. 

 

Momenteel wordt onderzocht of het zonnepark de opgewekte elektriciteit kan aanbieden aan een op te richten 

regionaal duurzaam energiebedrijf op coöperatieve basis. Als dat het geval is kan de elektriciteit die lokaal wordt 

opgewekt eveneens lokaal worden verkocht. Ook minder draagkrachtige inwoners kunnen hier dan van profiteren via 

een lagere energierekening. Mocht het onverhoopt niet mogelijk blijken om de stroom van het zonnepark in te brengen 

in een coöperatief energiebedrijf dan is het aanbieden een zo laagdrempelig mogelijke optie voor inwoners om direct 

te investeren een alternatief. 

 

Verder zijn in ieder geval gepland: een omwonendenregeling ter compensatie van overlast tijdens de bouwfase en 

daarnaast een omgevingsfonds waarmee gedurende de gebruiksfase uit de opbrengsten van het zonnepark 

(duurzaamheids)projecten kunnen worden gefinancierd die direct ten goede komen aan de lokale gemeenschap. De 

inrichting hiervan zal eveneens in nauw overleg met inwoners plaatsvinden. 
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